

Rotes Team: Wo irren wir? — Prüfbericht gegen die eigene Architektur

Erstellt: 23.07.2026, unabhängige Prüf-Sitzung mit Widerspruchs-Auftrag (Worktree, nur lesend im Repo) **Auftrag:** Aktiv nach Gründen suchen, warum unsere Architektur ein Fehler sein könnte. Vier Prüffragen (A–D), Risiko-Register, ehrliches Gesamturteil. Keine Entscheidung — Vorlage für Adam + Kontrollsitzung. **Methode:** Ausschließlich kostenfreie Recherche (WebFetch; keine WebSearch). Primärquellen wo möglich (GitHub-API, offizielle Changelogs/Doku), Sekundärquellen gekennzeichnet. **Alles als „ungeprüft“ Markierte bitte nicht als Fakt weiterverwenden. Frische-Check:** CLAUDE.md wurde heute 15:40 von der führenden Sitzung aktualisiert (9.7 ruht bis Audit; Gruppen-/Topic-Vorlage) — kein Widerspruch zu diesem Auftrag.

Gesamturteil vorab

Sackgasse: NEIN — unter drei Bedingungen. Die Architektur ist kein Sonderweg, sondern ein etabliertes Community-Muster, das wir überdurchschnittlich robust ausgebaut haben. Die drei Bedingungen: (1) Die **Auth-/Limit-Flanke** (AGB-Grauzone, Token-Ablauf, Limit-Volatilität) wird aktiv überwacht statt nur ertragen; (2) **Updates des Fundaments** (Claude-Code-CLI) laufen kontrolliert (Pinning + Testfenster), nicht automatisch; (3) **Kundenfähigkeit** wird als Klon-pro-Kunde mit API-Backend gedacht, nie als Multi-Tenant-Umbau des Einzelnutzer-Bots. Details und Top-3-Maßnahmen am Ende.

A) „Warum baut das sonst kaum jemand so?“ — stimmt die Prämisse überhaupt?

A.1 Befund: Die Prämisse ist falsch — es ist eine lebendige Nische

Die GitHub-Suche zeigt ein etabliertes Muster „Claude Code/Agent SDK + Telegram, Einzelnutzer, eigener Server“ (Metriken GitHub-API, 23.07.2026):

Projekt	Sterne	Stand	Muster
RichardAtCT/ claude-code-telegram	2.737	aktiv (Push 03/2026)	Python, Remote-Zugriff auf Claude Code — engster Verwandter unseres Bots
op7418/ Claude-to-IM-skill	2.826	aktiv	Claude → Messenger-Brücken (mehrere Plattformen)
hanxiao/ claude-code-telegram	606	ruhend seit 01/2026	Minimal-Bridge
claude-telegram-relay	328	ein Monat Aktivität (02/2026)	„always-on“-Muster-Demo
claudeclaw	160	aktiv	„Claude Code CLI als persönlicher Telegram-Bot — Voice, Memory, geplante Tasks“ (fast unser Funktionsumfang)

Dazu OpenClaw (383.873 Sterne) als Massenphänomen derselben Idee. **Rote-Team-Schluss:** Wir irren nicht durch Exotik. Die richtige Frage ist nicht „warum baut das niemand“, sondern „woran leiden die, die es bauen“.

A.2 Strukturelle Gründe, die uns NICHT treffen (entwarnt)

1. **Produkte-für-viele dürfen kein Abo-Routing** (AGB, seit 04.04.2026 auch technisch blockiert) — deshalb baut kein kommerzielles Produkt auf Max-OAuth. Wir sind Einzelnutzer-Eigenbetrieb über die offizielle CLI unterm SDK; die Abo-Limits sind laut offizieller Doku ausdrücklich für „ordinary, individual usage of Claude Code and the Agent SDK“ ausgelegt.
2. **Firmen brauchen Multi-Tenant, Compliance, SLAs** — Anforderungen, die wir nicht haben und nicht bezahlen müssen.
3. **Die meisten Bastler scheuen den 24/7-Betrieb.** Wörtlich aus der Community: „the agent works great when you’re watching it. But the moment you close your laptop ... it stops.“ Viele Projekte bleiben Laptop-Demos und schlafen nach Wochen ein (siehe hanxiao, relay). Unser VPS-Betrieb mit Wächtern ist genau die Antwort darauf.

A.3 Gründe, die uns SEHR WOHL treffen (dokumentierte Schmerzen der Szene)

Aus den offenen Issues der zwei größten Vergleichsprojekte (Rohdaten in Quellen):

Schmerz der Szene	Beleg	Bei uns
Daemon-/Dienst-Stabilität ist Problemklasse Nr. 1	Claude-to-IM: 4 von 12 Issues zu launchd/Daemon-Start	gelöst-robust (Guardian + 5.18-Wächter, systemd geplant)
Geplante Jobs verpasst, wenn der Bot beschäftigt ist	claude-code-telegram #174, #175	trifft uns bei Phase 7 (Erinnerungskanal) — Merker für 7.2: Scheduler vom Agenten entkoppeln
Falsche „fertig“-Meldungen / Timeouts	#172	adressiert (Zustellnachweis, 8.5 Pre-Send)
Sessions nicht wieder-aufnehmbar	#149	adressiert (5.2 Persistenz + Recall)
Telegram-Chunking zerreit Inhalte	#186	gelöst (Splitter + Heading-Regel)
Einzel-Maintainer-Ver-waisung ist der Normalfall	ruhende Repos oben	trifft uns: Bus-Faktor 1 (Adam+Claude). Gegenmittel Blaupause/WIEDERANLAUF existiert, ersetzt aber keinen zweiten Menschen
Kosten-Überraschungen (API-Nutzer): Cache-Bugs sollen Token-Rechnungen 10–20x aufgebläht haben (Sekundärquelle, ungeprüft)	Limit-Recherche	trifft uns kaum — Abo-Festpreis schützt; relevant erst für API-Klienten-Klone (Spend-Limits setzen!)

B) Technische blinde Flecken des Fundaments

B.1 Claude Code / Agent SDK im Dauerbetrieb — die Changelog-Autopsie

Analyse der offiziellen Versionshistorie (2.1.x, 2025–2026) nach Dauerbetriebs-Bugklassen — das ist unser Fundament, und es bewegt sich schnell:

Bugklasse	Beispiele (Version)	Relevanz für uns
OAuth-/Auth-Staleness — kehrt „alle 2–3 Releases“ wieder	Auto-Mode verweigert nach Token-Rotation (2.1.216); Hintergrund-Sessions unbrauchbar bei stale Token (2.1.203); Sammel-Logout nach Wake (2.1.211)	hoch — genau unser Betriebsmodus (Daemon, langlebiger Setup-Token). 5.20 (Token-Frühwarner) ist noch nicht gebaut
Memory-Leaks in Langzeit-Sessions	MCP-stderr wächst auf 64 MB je Server (2.1.208, „30+ day sessions“); Tool-Result-Payloads quadratisch im Headless (2.1.208)	hoch — wir fahren MCP (SearxNG-Suche) im Dauerbetrieb; Prozess-Neustart-Hygiene nötig
Session-Resume-Korruption	Resume-TypeErrors, defekte Transkripte (2.1.214–217); Daemon löscht Socket des Nachfolgers (2.1.211)	mittel — 5.18-Wächter fängt Symptome, heilt aber keine korrupten Transkripte
Compaction-Ausfälle	/compact stallt nach Uhr-Sprung (2.1.206); Auto-Compact triggert nicht (2.1.217)	mittel — 5.24 (Rotation bei 80 %) ist die richtige eigene Antwort, noch offen
Breaking Changes in Konfig/Verhalten	settings-Auflösung geändert (2.1.207), Permission-Regel-Semantik dir/** geändert (2.1.214), Tool-Entfernungen (2.1.178)	hoch — ein unbedachtes CLI-Update kann Permissions/Hooks still umdeuten

Rote-Team-Schluss: Unser Fundament ist ein wöchentlich release-tes Produkt mit dokumentierten Verhaltensänderungen. **Ungeprüft, ob die CLI-Version auf dem VPS gepinnt ist** — falls Auto-Update: das ist unsere größte stille Bruchstelle.

B.2 Abo-Limits: dreimal Richtungswechsel in zehn Monaten

Zeitlinie (Sekundärquellen, im Detail **ungeprüft**): 08/2025 Einführung Wochenlimits (Backlash), 27.03.2026 Peak-Hour-Drosselung (13–19 Uhr UTC schnellerer Verbrauch), 06.05.2026 Rücknahme + Verdopplung der 5-Stunden-Limits. **Schluss:** Die Geschäftsgrundlage „Abo-Kontingent“ ist volatil — planbar ist nur, dass sie sich ändert. Wir haben dafür heute **keine Sichtbarkeit** (kein Limit-/Verbrauchs-Monitor im Bot) und keinen definierten Degradations-Pfad („bei Drosselung → Sonnet/kürzere Kontexte/lokal“).

B.3 Modell-Abkündigungen

Belegte Retirement-Zyklen von ~12–18 Monaten je Modellgeneration (offizielle Tabelle). Abgesichert durch 5.21-Monitor + „Modellwahl ist Konfiguration“ — sofern 5.21 gebaut wird.

B.4 Telegram-Plattformrisiken (offizielle Bot-FAQ)

Limit	Wert	Trifft uns
Nachrichten pro Chat	~1/Sekunde, Bursts → 429	ja — unsere Streaming-Edits und TTS+Text-Doppel senden schnell hintereinander; 429-Handling/Back-off prüfen (ungeprüft , ob implementiert)
Nachrichten pro Gruppe	20/Minute	ja, künftig — Phase 6 (Kanal-Routing) + Phase 7 (Erinnerungskanal) schreiben in Gruppen/Topics; Ratenplanung nötig
Datei-Download durch Bot	20 MB	ja — große PDFs/Videos von Adam schlagen fehl. Bekannter Ausweg: selbst gehosteter Bot-API-Server (bis 2 GB; Aufwand mittel, ungeprüft)
Datei-Upload durch Bot	50 MB	selten relevant (lange TTS/Videos)
Sperr-Praxis	FAQ nennt keine Kriterien	Restunsicherheit; ein privater Ein-Personen-Bot ist untypisches Ziel (Einschätzung, ungeprüft). Absicherung = Zweitinterface (3.2 Matrix, geplant)

C) Betriebs- und Sicherheitsrisiken der Bauform

C.1 Anatomie des OpenClaw-Vorfalles — sind wir strukturell gefeit oder zufällig?

Ursachenkette laut Berichten (Zahlen variieren stark, 15.000–40.000+ exponierte Instanzen; **ungeprüft**): (1) **öffentlich erreichbare Web-Control-Panels ohne Authentifizierung** — ein Deployment-/Default-Problem, kein Kern-Bug; (2) zusätzlich eine echte Schwachstelle (CVE-2026-25253); (3) **bösartige Erweiterungen im Skill-Store**. Geleakt: API-Keys, Chat-Histories, volle Systemzugriffe.

Strukturvergleich mit uns:

OpenClaw-Ursache	Bei uns	Urteil
Öffentliches Web-Panel	existiert nicht; Zugang nur über Telegram-Auth + ALLOWED_USER_IDS; ufw lässt nur Port 22	strukturell gefeit
Skill-Store / fremde Erweiterungen	Er- existiert nicht; Code kommt nur aus unserem Repo, Deploys nur per git pull durch Adam (8.7)	strukturell gefeit
Kern-CVE	eigener, kleiner Code statt Masse-Framework — weniger Angriffsfläche, aber auch weniger fremde Augen	neutral

Aber — zwei kommende Punkte würden genau die OpenClaw-Falle nachbauen: 1. **1.9 Webhook-Umstellung** öffnet erstmals Port 443. Auflagen gehören ins Drehbuch: Telegram-secret_token-Prüfung, Pfad nicht erratbar, idealerweise Firewall auf Telegram-Netzbereiche. 2. **3.1 LobeChat-PWA** wäre exakt ein Web-Control-Panel auf dem VPS. Wenn es kommt: **nie öffentlich** — nur via VPN/SSH-Tunnel oder mit harter Auth davor. Diese Auflage sollte als roter Vermerk an 3.1.

C.2 Ein Agent mit Shell auf dem eigenen Server

Der Bot führt als `claudebot` Werkzeuge inklusive Bash aus. Unsere 5.25-Schranken (Herkunftsschranke, Klartext-Werkzeugspur, Geheimnis-Schutz) und die Ampel sind gute **Erkennungs- und Autorisierungs**-Schichten — aber die Kette „präparierte Webseite → Agent lässt sich zu erlaubten, schädlichen Aktionen überreden“ bleibt prinzipiell offen; die Werkzeugspur macht sie sichtbar, nicht unmöglich. Es gibt **keine Container-/Sandbox-Isolation** (anders als Agent Zero/Hermes-Container). Billige Härtung vorhanden, aber ungenutzt: `systemd-Sandboxing` (`NoNewPrivileges`, `ProtectSystem=strict`, `ProtectHome`, `ReadWritePaths` nur auf Arbeitsverzeichnisse) würde den Schadensradius eines übernommenen Agenten deutlich begrenzen. **Status: OFFEN.**

C.3 Langzeit-Degradation

Memory-/Log-Wachstum ist adressiert (5.23 Kontext-Diät, 4.2-Rotation, 5.24 geplant). Neu aus B.1: Die **Prozess-Ebene** degradiert auch (MCP-stderr-Leak, Session-Alterung). Billige Hygiene: geplanter nächtlicher Prozess-Neustart im 4-Uhr-Fenster (verträgt sich mit der „kein Neustart in Abwesenheit ohne Not“-Regel, wenn er ins Check-Fenster fällt und die Startmeldung unterdrückt/gebündelt wird).

C.4 Einzel-VPS als Single Point of Failure

Abgesichert: tägliches Backup mit Restore-Probe (4.1), switch-fähig Richtung Mac, Rollback-Pfad (1.12), Offline-Bundles. **Offen:** Der Umschalt-Drill wurde nie unter realistischen Bedingungen geprobt (Wiederanlaufzeit unbekannt), und Telegram bleibt als Interface-SPOF bis 3.2 (Matrix) existiert.

D) Sackgassen-Check nach vorn

Bewertung: Welche heutige Entscheidung wäre bei den Zielen (Blaupause, Klienten-Klone per API, Multi-Interface, spätere Skalierung) am teuersten zu korrigieren — und was kostet die Vorbeugung heute?

Bauentscheidung heute	Teuer bei Ziel ...	Späterer Umbau	Billige Maßnahme JETZT
Telegram-spezifische UX (Inline-Buttons, Reaktions-Vokabular, Topics)	Multi-Interface (Matrix, Web)	hoch — UX-Logik quer durch bot.py	Blaupause-Linie „Bedürfnis statt Telegram-Lösung“ konsequent halten (existiert); im Code die Gateway-Grenze sauber am einen Sendepfad (5.8) festmachen — neue Features nie an Telegram-Objekten vorbei bauen
Einzelnutzer-Annahmen (globale Prefs, ALLOWED_USER_IDS, ein Memory)	Klienten-Klone / Mehrbenutzer	hoch, WENN Multi-Tenant	Grund-satzentscheid dokumentieren: Klon-pro-Kunde (eigener Prozess, eigener Bot-Token, API-Backend, eigene Ablage — Fanpost-Muster). Dann ist Einzelnutzer-Design keine Sackgasse, sondern die Blaupausen-Einheit. Zusätzlich: keine NEUEN globalen Singletons; user_id in neuen Funktionen als Parameter führen
Hauptagent fest auf Abo-OAuth	Kundenfähigkeit (AGB: API-Pflicht) + AGB-Restrisiko	mittel	Backend-Schalter nach Fanpost-Vorbild (abo\api per env) als vorgesehene Sollbruchstelle einplanen — dokumentieren reicht zunächst, kein Umbau
bot.py-Monolith (~3.900 Zeilen) ohne Regressions-Netz	jede größere Änderung, Aufräumpass 8.4	wächst mit jeder Woche	8.2-Minimalnetz vorziehen (die schon verankerten Selbstchecks als abrufbarer Testlauf für Einzeleinheiten, quasi als modulare Abgrenzung des Systems, nicht die Datei
Dateibasierte Ablage (Legacy/Long-Form (ungedrift))	Skalierung mit Nutzer	mittel	8

Risiko-Register

Legende: W = Eintrittswahrscheinlichkeit, S = Schadenshöhe (gering/mittel/hoch); „GM?“ = Gegenmaßnahme vorhanden.

I. Strukturell entwarnt

Risiko	W	S	Trifft uns ...	GM?	Empfehlung
„Niemand baut das“ = versteckter Konstruktionsfehler	—	—	nicht: lebendige Nische (2.700+- Sterne-Projekte, gleiches Muster)	—	keine
Abo-Routing-Verbot für Produkte	gering	hoch	nicht direkt: Einzelnutzer-Eigenbetrieb, offizielle CLI; Verbot zielt auf Drittanbieter-Produkte	teils	AGB-Wachposten (s. Bericht Strategie D.2)
OpenClaw-Klasse „offenes Web-Panel + Skill-Store“	gering	hoch	nicht: kein Panel, kein Store, Governance 8.7	✓	Auflagen für 1.9/3.1 (s. III)
Kosten-Explosion durch API-Cache-Bugs	gering	mittel	nicht: Abo-Festpreis	✓	erst bei API-Klonen: Spend-Limits

II. Real, aber abgesichert

Risiko	W	S	Trifft uns weil ...	GM?	Empfehlung
Nachrichten- verlust bei Absturz	mittel	mittel	Daemon-Betrieb	✓ 5.2 Persistenz + Queue	Beibehalten; 8.2 testet es
Session- Tod / Zombie- Agent	mittel	mittel	dokumen- tierte Bugk- lasse im Fun- dament	✓ 5.18 Zwei- Ebenen- Wächter	Beibehalten
VPS-Tota- lausfall	gering	hoch	Einzel- Server	✓ 4.1 Backup + Re- store-Probe, switch-fähig	Umschalt- Drill ein- mal proben (Wieder- anlaufzeit messen)
Modell- Abkündigung	hoch (zyk- lisch)	gering	Anbieter- Zyklen 12–18 Monate	✓ Modell- wahl=Konfig; 5.21 geplant	5.21 wie ge- plant
Telegram-Ze- ichenlimit/ Chunking	hoch	gering	4096-Ze- ichen-Limit	✓ Splitter + Heading- Regel	keine
Prompt-In- jection über gelesene In- halte	mittel	hoch	Agent liest Web/Mails	teils: 5.25- Schranken, Ampel, Werkzeugspur	Rest-Risiko in III (Sand- box)

III. Real und OFFEN

	Risiko	W	S	Trifft uns weil ...	GM?	Empfohlene Maßnahme
	OAuth-/Token-Staleness im Daemon (Bugklasse kehrt wieder; Setup-Token läuft jährlich ab)	hoch	mittel	langlebiger Token + Hintergrundbetrieb = exakt die dokumentierte Bruchstelle	✗ (5.20 nur geplant)	5.20 vorziehen: Ablauf-Frühwarner + definierter Re-Auth-Ablauf; Verhalten bei Token-Rotation einmal testen
	Unkontrollierte CLI-Updates / Breaking Changes	mittel	hoch	wöchentliche Releases, dokumentierte Semantik-Änderungen (Permissions, Settings)	? ungeprüft ob gepinnt	Version pinnen; Update nur im Wartungsfenster nach 8.2-Minimaltest
	Abo-Limit-Volatilität / Drosselung	mittel	mittel	drei Kur-swechsel in zehn Monaten	✗	Verbrauchs-/Limit-Sichtbarkeit in den Bot (Statuszeile), definierter Degradations-Pfad (Sonnet/ lokal), sonst: akzeptieren
	Kein Sandboxing des Agenten-Prozesses	gering-mittel	hoch	Shell-Werkzeuge auf dem Produktiv-VPS; Injection-Re-strisiko	✗	systemd-Härtung der Unit (NoNewPrivileges, ProtectSystem=strict, ReadWritePaths); später Container erwägen
Schedule	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch	mittel	erste öffentliche Ankündigung	✗ (noch nicht in Draftbuch)	Auflagen in Secret-Token, generatordereinstellung, Spire-Wartung einführung
	1.9 Webhook-Umsetzung (bei Umsetzung)	hoch</				

Top-3-Maßnahmen (Aufwand geschätzt)

1. **Auth-Flanke schließen (5.20 vorziehen + Limit-Sichtbarkeit):** Token-Ablauf-Frühwarner, dokumentierter Re-Auth-Ablauf, Verbrauchs-/Drosselungs-Anzeige im Statusreport. *Aufwand: wenige Stunden; größter Zugewinn an Betriebssicherheit pro Stunde.*
2. **Fundament einfrieren statt treiben lassen:** CLI-Version auf dem VPS pinnen, Updates nur im Wartungsfenster nach einem gebündelten 8.2-Minimal-Regressionslauf (die vorhandenen Selbstchecks als ein abrufbares Skript). *Aufwand: ~halber Tag einmalig.*
3. **Schadensradius begrenzen:** systemd-Sandboxing der Bot-Unit + die zwei roten Auflagen ins Drehbuch schreiben (1.9 Webhook-secret_token/Firewall; 3.1 LobeChat nie öffentlich). *Aufwand: wenige Stunden, überwiegend Doku + Unit-Zeilen.*

(Alle drei sind Vorschläge an die führende Sitzung — diese Prüf-Sitzung ändert nichts am Produk-tivsystem.)

Quellen

1. Vergleichsprojekte (GitHub-API + Issue-Listen, 23.07.2026): RichardAtCT/claude-code-telegram (+Issues #138–#209), op7418/Claude-to-IM-skill (+Issues), hanxiao/claudecode-telegram, claude-telegram-relay, claudeclaw, GitHub-Repo-Suche „claude telegram bot“
2. Claude-Code-Versionshistorie: raw.githubusercontent.com/anthropics/claude-code/main/CHANGELOG.md (Analyse der 2.1.x-Serie)
3. Abo-Limit-Zeitlinie (Sekundärquellen via DuckDuckGo-Suche; **im Detail ungeprüft**): u. a. VentureBeat (08/2025), Berichte zu Peak-Drosselung 03/2026 und Rücknahme 05/2026
4. OpenClaw-Vorfall (Sekundärquellen, Zahlen variieren; **ungeprüft**): Berichte zu exponierten Instanzen, CVE-2026-25253, Skill-Store-Malware; SecurityScorecard/DECLAWED-Zählungen
5. Telegram-Limits: core.telegram.org/bots/faq (offiziell)
6. AGB-/Auth-Primärquelle: code.claude.com/docs/en/legal-and-compliance (siehe Schwester-Bericht „Modell- und Plattform-Strategie“, Branch `recherche/modell-plattform-strategie`)
7. Modell-Retirement-Zyklen: offizielle Modell-/Migrationstabellen (Anthropic-Referenz, Cache-Stand 06/2026)
8. Interne Grundlagen: CLAUDE.md (Stand heute 15:40), blaupause-notizen.md, MIGRATION.md (Phasen 1–9), Schwester-Bericht Branch `recherche/modell-plattform-strategie`